

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

الولاية : جندوبة

البلدية : فرنانة

الولاية : جندوبة			كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019					
البلدية : فرنانة								
			وزنانية صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلادي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019					
المشاريع Les projets			المبلغ الذي تم صرفه بالسلطات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)		المبلغ المبرمج صرفه Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)		المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	
سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه لسنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2) -(4)		المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)		مجموع ما تم صرفه لغاية المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	
Coût total du projet (1)			Coût actualisé du projet (1b)					
1 003 000			1 010 600		462 820		98 304	
1 003 000			1 010 600		547 780		98 304	
120 000			120 000		72 000		0	
6 000			6 000		6 000		0	
300 000			300 000		180 000		0	
7 000			7 000		7 000		0	
75 000			75 000		30 000		0	
327 180			327 180		0		0	
16 000			16 000		16 000		0	
60 000			60 000		60 000		0	
6 000			6 000		6 000		0	
5 820			5 820		5 820		0	
80 000			87 600		80 000		87 600	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	
0			0		0		0	

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

البلدية : فرنانة

مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ التأسيس إلى غاية 31 ديسمبر 2019			المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019			المبلغ الذي تم إعطاء الإنفاق من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019			ورقائمة صرف الإحصاءات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستعجالي البلدي 2019 planing des dépenses prévu dans le PAI 2019			السنة			السنة			المشاريع		
Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019	Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019	Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة	Coût actualisé du projet	Coût total du projet	سنة أو سنوات الإنجاز	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع	المشاريع
(7)	(6)	(5)	(1b) - ((3)+(2)) - (4)	(3)	(2)	(1b)	(1)	Année(s) de réalisation	Les projets	Les projets	Les projets	Les projets	Les projets	Les projets	Les projets	Les projets	Les projets	Les projets	Les projets	Les projets
2 441 826	962 687	962 687	778 542	1 974 738	1 479 139	4 232 419	4 455 778		مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة
651 891	651 891	651 891	654 415	1 347 930	0	2 002 345	2 020 830		المشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز	المشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز	المشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز	المشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز	المشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز	المشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز	المشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز	المشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز	المشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز	المشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز	المشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز	المشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز
218 893	218 893	218 893	185 500	879 015	0	1 064 515	1 083 000		1- مشاريع ذات صبغة محلية	1- مشاريع ذات صبغة محلية	1- مشاريع ذات صبغة محلية	1- مشاريع ذات صبغة محلية	1- مشاريع ذات صبغة محلية	1- مشاريع ذات صبغة محلية	1- مشاريع ذات صبغة محلية	1- مشاريع ذات صبغة محلية	1- مشاريع ذات صبغة محلية	1- مشاريع ذات صبغة محلية	1- مشاريع ذات صبغة محلية	1- مشاريع ذات صبغة محلية
0	0	0	107 500	107 500	0	215 000	215 000	2018	التنوير العمومي	التنوير العمومي	التنوير العمومي	التنوير العمومي	التنوير العمومي	التنوير العمومي	التنوير العمومي	التنوير العمومي	التنوير العمومي	التنوير العمومي	التنوير العمومي	التنوير العمومي
0	0	0	38 400	345 600	0	384 000	384 000	2018	تهيئة الطرقات	تهيئة الطرقات	تهيئة الطرقات	تهيئة الطرقات	تهيئة الطرقات	تهيئة الطرقات	تهيئة الطرقات	تهيئة الطرقات	تهيئة الطرقات	تهيئة الطرقات	تهيئة الطرقات	تهيئة الطرقات
191 849	191 849	191 849	32 600	293 400	0	326 000	326 000	2018	إنشاء معدات النظافة والطرقات	إنشاء معدات النظافة والطرقات	إنشاء معدات النظافة والطرقات	إنشاء معدات النظافة والطرقات	إنشاء معدات النظافة والطرقات	إنشاء معدات النظافة والطرقات	إنشاء معدات النظافة والطرقات	إنشاء معدات النظافة والطرقات	إنشاء معدات النظافة والطرقات	إنشاء معدات النظافة والطرقات	إنشاء معدات النظافة والطرقات	إنشاء معدات النظافة والطرقات
0	0	0	7 000	63 000	0	70 000	70 000	2018	إنشاء معارة رياضية	إنشاء معارة رياضية	إنشاء معارة رياضية	إنشاء معارة رياضية	إنشاء معارة رياضية	إنشاء معارة رياضية	إنشاء معارة رياضية	إنشاء معارة رياضية	إنشاء معارة رياضية	إنشاء معارة رياضية	إنشاء معارة رياضية	إنشاء معارة رياضية
18 941	18 941	18 941	0	20 000	0	20 000	20 000	2018	إنشاء معدات إعلامية	إنشاء معدات إعلامية	إنشاء معدات إعلامية	إنشاء معدات إعلامية	إنشاء معدات إعلامية	إنشاء معدات إعلامية	إنشاء معدات إعلامية	إنشاء معدات إعلامية	إنشاء معدات إعلامية	إنشاء معدات إعلامية	إنشاء معدات إعلامية	إنشاء معدات إعلامية
0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	2018	تركيز موقع واد ديناميكي	تركيز موقع واد ديناميكي	تركيز موقع واد ديناميكي	تركيز موقع واد ديناميكي	تركيز موقع واد ديناميكي	تركيز موقع واد ديناميكي	تركيز موقع واد ديناميكي	تركيز موقع واد ديناميكي	تركيز موقع واد ديناميكي	تركيز موقع واد ديناميكي	تركيز موقع واد ديناميكي	تركيز موقع واد ديناميكي
0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	2018	إنشاء تجهيزات ثقافية	إنشاء تجهيزات ثقافية	إنشاء تجهيزات ثقافية	إنشاء تجهيزات ثقافية	إنشاء تجهيزات ثقافية	إنشاء تجهيزات ثقافية	إنشاء تجهيزات ثقافية	إنشاء تجهيزات ثقافية	إنشاء تجهيزات ثقافية	إنشاء تجهيزات ثقافية	إنشاء تجهيزات ثقافية	إنشاء تجهيزات ثقافية
5 481	5 481	5 481	0	16 000	0	16 000	16 000	2018	إنشاء معارة صارة البلدية	إنشاء معارة صارة البلدية	إنشاء معارة صارة البلدية	إنشاء معارة صارة البلدية	إنشاء معارة صارة البلدية	إنشاء معارة صارة البلدية	إنشاء معارة صارة البلدية	إنشاء معارة صارة البلدية	إنشاء معارة صارة البلدية	إنشاء معارة صارة البلدية	إنشاء معارة صارة البلدية	إنشاء معارة صارة البلدية
2 622	2 622	2 622	0	10 961	0	10 961	20 000	2018	دراسة التنوير العمومي	دراسة التنوير العمومي	دراسة التنوير العمومي	دراسة التنوير العمومي	دراسة التنوير العمومي	دراسة التنوير العمومي	دراسة التنوير العمومي	دراسة التنوير العمومي	دراسة التنوير العمومي	دراسة التنوير العمومي	دراسة التنوير العمومي	دراسة التنوير العمومي
0	0	0	0	6 554	0	6 554	16 000	2018	دراسة تهيئة الطرقات	دراسة تهيئة الطرقات	دراسة تهيئة الطرقات	دراسة تهيئة الطرقات	دراسة تهيئة الطرقات	دراسة تهيئة الطرقات	دراسة تهيئة الطرقات	دراسة تهيئة الطرقات	دراسة تهيئة الطرقات	دراسة تهيئة الطرقات	دراسة تهيئة الطرقات	دراسة تهيئة الطرقات
0	0	0	0	0	0	0	0		2- مشاريع الشراكة بين البلديات	2- مشاريع الشراكة بين البلديات	2- مشاريع الشراكة بين البلديات	2- مشاريع الشراكة بين البلديات	2- مشاريع الشراكة بين البلديات	2- مشاريع الشراكة بين البلديات	2- مشاريع الشراكة بين البلديات	2- مشاريع الشراكة بين البلديات	2- مشاريع الشراكة بين البلديات	2- مشاريع الشراكة بين البلديات	2- مشاريع الشراكة بين البلديات	2- مشاريع الشراكة بين البلديات
0	0	0	0	0	0	0	0		3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
0	0	0	0	0	0	0	0		4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى	4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى	4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى	4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى	4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى	4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى	4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى	4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى	4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى	4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى	4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى	4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى
0	0	0	0	0	0	0	0		5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص	5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص	5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص	5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص	5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص	5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص	5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص	5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص	5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص	5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص	5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص	5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص
0	0	0	0	0	0	0	0		6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني	6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني	6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني	6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني	6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني	6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني	6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني	6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني	6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني	6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني	6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني	6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني
432 998	432 998	432 998	468 915	468 915	0	937 830	937 830		7- البرامج الوطنية	7- البرامج الوطنية	7- البرامج الوطنية	7- البرامج الوطنية	7- البرامج الوطنية	7- البرامج الوطنية	7- البرامج الوطنية	7- البرامج الوطنية	7- البرامج الوطنية	7- البرامج الوطنية	7- البرامج الوطنية	7- البرامج الوطنية
432 998	432 998	432 998	468 915	468 915	0	937 830	937 830		1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية	1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية	1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية	1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية	1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية	1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية	1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية	1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية	1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية	1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية	1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية	1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية
432 998	432 998	432 998	468 915	468 915	0	937 830	937 830	2018	ج. ب. م. م. م.	ج. ب. م. م. م.	ج. ب. م. م. م.	ج. ب. م. م. م.	ج. ب. م. م. م.	ج. ب. م. م. م.	ج. ب. م. م. م.	ج. ب. م. م. م.	ج. ب. م. م. م.	ج. ب. م. م. م.	ج. ب. م. م. م.	ج. ب. م. م. م.

المشاريع Les projets		سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	تكلفة العملية للمشروع Coût total du projet (1)	التكلفة المحمية للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات التالية Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))-(4)	المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	مجموع ما تم صرفه للتكلفة المشروعة منذ التكلفة إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)
2.7 برامج أخرى			0	0	0	0	0	0	0	0
2.8 مشاريع سنة 2017 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز			2 434 948	2 230 074	1 479 139	626 808	124 127	310 796	310 796	1 789 935
1- مشاريع ذات صبغة محلية			2 422 778	2 217 904	1 467 424	626 808	123 672	310 342	310 342	1 777 766
التطوير الموضي	2017		144 000	140 379	99 791	26 550	14 038	39 926	39 926	139 717
دراسة تعيد الطرقات	2017		5 000	7 280	3 640	3 640	0	2 203	2 203	5 843
بناء محلات لوجستية	2017		961 000	849 308	303 428	460 949	84 931	193 176	193 176	496 604
دراسة محلات تجارية	2017		95 000	73 983	46 161	27 822	0	4 040	4 040	50 201
تعديل الطرقات	2016		144 000	155 430	131 762	23 668	0	0	0	131 762
دراسة تعيد الطرقات	2016		5 000	4 900	4 900	0	0	0	0	4 900
تهيئة لمرور البلدية	2016		321 000	247 037	220 000	2 333	24 704	3 169	3 169	254 397
دراسة تهيئة لمرور البلدية	2016		30 000	27 091	16 514	10 577	0	0	0	19 683
تهيئة الطرقات	2015		100 000	94 718	85 247	9 472	0	0	0	85 247
تهيئة الطرقات	2013		455 278	455 278	409 750	45 528	0	0	0	409 750
تهيئة مستودع بلدية	2013		162 500	162 500	146 231	16 269	0	33 431	33 431	179 662
2- مشاريع الشراكة بين البلديات			0	0	0	0	0	0	0	0
3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات			0	0	0	0	0	0	0	0
4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى			0	0	0	0	0	0	0	0
5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص			0	0	0	0	0	0	0	0
6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني			0	0	0	0	0	0	0	0
7- البرامج الوطنية			12 170	12 170	11 716	0	454	454	454	12 170
مجلس تخطيط الأحياء الشعبية	2017		4 480	4 480	4 480	0	0	0	0	4 480
	2018		7 690	7 690	7 236	0	454	454	454	7 690

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

الولاية : جندوبة

البلدية : فرنانة

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019											الولاية : جندوبة		البلدية : فرنانة							
Réglement des dépenses prévues par le PAI 2019											المشاريع Les projets		المجموع العام							
planing des dépenses prévu dans le PAI 2019																				
المبلغ الذي تم صرفه من 01 جنتي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)			المبلغ الذي تم إنجازه لصرفه من 01 جنتي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)			المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)			المبلغ المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))-(4)			سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation		التكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)		التكلفة الفعلية للمشروع Coût actualisé du projet (1b)				
مجموع ما تم صرفه لتغطية المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)																				
0			0			0			0					0		0				
2 540 130			1 060 991			1 060 991			1 326 322			2 437 558			1 479 139		5 243 019		5 458 778	
44%																				

44%

التاريخ : 18 فيفري 2020

التاريخ : 18 فيفري 2020

رئيس البلدية (أو من ينوبه)
المجلس البلدي والبيئة
الإسم واللقب والاختصاص
رئيس بلدية فرنانة
النوري المشرقي

رئيس البلدية
كريم مازني
الإسم واللقب والاختصاص
رئيس بلدية فرنانة
النوري المشرقي

هام: يرسل هذا الكشف قبل موافق فيفري 2020 مصحوبا بمذكرات تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار معشاة من طرف رئيس البلدية

ملاحظة:

إثناء معدات صنفية مجمعة 2019 بكلفة 87600 لفائدة بلدية فرنانة : تم تحويل كامل الاعتماد بقيمة 87600 د و تم صرفه من قبل صندوق القروض قبل موافق سنة 2019
تهذيب حي بني مازن برنامج 2018 بكلفة 937830 د : تم تحويل مبلغ بقيمة 401562 د من قبل صندوق القروض لفائدة شركة ISB وتم صرفه قبل موافق سنة 2019
دراسة تهذيب حي بني مازن برنامج 2017 بكلفة 4480 د : تم تحويل مبلغ بقيمة 4480 د من قبل صندوق القروض لفائدة مكتب الدراسات المعين في الغرض للمشروع المذكور وتم صرفه قبل موافق سنة 2019
دراسة تهذيب حي بني مازن برنامج 2018 بكلفة 7690 د : تم تحويل مبلغ بقيمة 7690 د من قبل صندوق القروض لفائدة مكتب الدراسات المعين في الغرض للمشروع المذكور وتم صرفه قبل موافق سنة 2019