

محضر جلسة

أشرف السيد أنيس بن عمارة رئيس النيابة الخصوصية لبلدية فرنانة على الجلسة العامة للنيابة
الخصوصية اليوم الإثنين 29 جانفي 2018 على الساعة الثالثة مساءً بقصر البلدية
أدلة والسيدات:

- كريم الخلفاوي: مساعد أول.
- حمدة الرزايقي: مساعد
- باسم بن سعيد: مستشار
- وتغيب بعذر السيد:
- عمر بويحي: مستشار
- ثريا الشواشي: مستشار

وحضر عن الإدارة البلدية السيد:

- نور الدين الثملاوي: مساعد تقني

افتتح الجلسة السيد أنيس بن عمارة رئيس النيابة الخصوصية مرحبا بكافة الحضور مؤكدا على ضرورة
تظافر كل الجهود لمساندة البلدية في القيام بالمهام الموكولة بها و بين أن هذه الجلسة تأتي في إطار الجلسة
التمهيدية للمجلس البلدي بفرنانة وحيث تم استدعاء كافة أعضاء المجلس البلدي والإعلان عن تاريخ انعقادها
بواسطة إعلانات علقت ببهو قصر البلدية و ترك المجال للتدخلات والتي تمحورت بالأساس حول:

- (1) متابعة سير المشاريع.
- (2) النظر في تراخيص الماء الصالح للشرب و النور الكهربائي

(1) متابعة سير المشاريع :

تطرق السيد رئيس النيابة الخصوصية ببلدية فرنانة إلى ضرورة تظافر كل الجهود و التسريع في الإجراءات
المتعلقة بتنفيذ كل المشاريع بمدينة فرنانة و تدخل السيد كريم خلفاوي مساعد أول مؤكدا على ضرورة تنفيذ كل
المشاريع المبرمجة لسنة 2017 و صرف كل الإعتمادات المخصصة لها حتى يتم الشروع في تنفيذ برنامج
2018 و في ما يلي قائمة في المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي لسنة 2017 :

قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2017

بيان المشروع	الكلفة	عدد المنفذين	تاريخ الانطلاق في الانجاز	مدة الانجاز	نسبة الانجاز	الملاحظات
1 - بناء محلات تجارية	849.000,000	45	2017/10/26	360 يوم	% 30	Coffrage et coulages des semelles et prépotieux
3 - التنوير العمومي	169.910,800	800	-	-	% 0	تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز بجندوبة بتاريخ 11 ديسمبر 2017 وقد نشر إعلان الاستشارة بجريدة الصريح بتاريخ 2017/12/25 حيث يكون آخر أجل لقبول العروض يوم 2018/01/25. تم تأجيل جلسة فتح العروض الى يوم 2018/01/30 نظرا لعدم حضور بقية الاعضاء (عدم اكتمال النصاب).
4 - تهذيب حي بني مازن	950.000,000	470	-	-	% 0	- الملف في مرحلة المصادقة على الدراسة الفنية من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
5- تعبيد الطرقات	155.429,600	2000	-	120 يوم	% 0	- تمت مراسلة الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 5 جانفي 2018 قصد دعوة المقاول للاسراع في انجاز الاشغال. - تمت مراسلة المقاول بتاريخ 5 جانفي 2018 قصد الشروع في انجاز الاشغال والا ستخذ الادارة الاجراءات القانونية ضده. تم عقد جلسة عمل بخصوص انطلاق الاشغال بتاريخ 2018/01/22 بمقر بلدية فرنانة وتم الاتفاق على إضافة خنادق اسمنتية وارصفة و حواش طرقات محاذية للمدرسة الابتدائية شارع بورقيبة . وبخصوص نهج فلسطين ونهج الريحان تتوقف الاشغال لوجود اشكاليات بخصوص ربط بعض المواطنين بشبكة التطهير الى حين فض الاشكال .
6- تهيئة قصر البلدية	247.036,385	40	بداية سنة 2018	180	% 0	- في مرحلة اعطاء اذن اداري للمقاول للشروع في انجاز الاشغال من قبل الادارة الجهوية للتجهيز . - تمت توجيه ملف الصففة للتجهيز بتاريخ 2017/12/25 تحت عدد 1793 واعادة توجيهه بتاريخ 2018/01/19. - تمت مراسلة الولاية بخصوص النظر في إمكانية تحويل مقر بلدية فرنانة الى القرية الحرفية بتاريخ 13 ديسمبر 2017 تحت عدد 1720.

(2) النظر في تراخيص الماء الصالح للشرب و النور الكهربائي:

بين السيد رئيس النيابة الخصوصية أن العديد من المطالب وردت على البلدية لغاية الحصول على تراخيص الماء الصالح للشرب و النور الكهربائي غير أن جل هذه المطالب غير متحصلة على رخص في البناء كما أن من بين الشروط المطلوبة توفير شهاد ملكية فان كل المطالب ملكيتها مشاعة و متحصلة على شهادة تصرف في عقار و شهادة في المساحة و شهادة في الحوز و لم تشمل مراجعة كلية لمثال التهيئة و حيث انه نظرا للتوافد اليومي للمطالب و عدم حصول المواطنين على التراخيص المذكورة و الذي ولد احتقان كبير في صفوفهم فقد ارتأت معتمدية فرنانة إلى عقد جلسة عمل بتاريخ 2018/01/18 مع المنظمات و الأحزاب و المجتمع المدني و التي تمخض عنها الرجوع إلى الطريقة القديمة في إسناد تراخيص الماء الصالح للشرب و النور الكهربائي ألا و هي اعتماد شهادة تصرف في عقار كبديل عن شهادة الملكية في ما عدى المتعلق بقرارات الهدم و الإشكاليات القانونية .

وفي الأخير جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية شكره إلى كافة الحضور ورفعت الجلسة في حدود الساعة الرابعة و النصف مساء.

1 0 فيفري 2018

فرنانة في

رئيس النيابة الخصوصية

رئيس النيابة الخصوصية

بلدية فرنانة

أنيس بن عمارة

